

Gas Busters LTDA

Departamento de TI

Plano de Gerenciamento de Mudanças da **Gas Busters**

Controle de Versões

Versão	Data de mudança	Autores	Notas da Revisão
1	30/05/2025	Davi Santana, Enrico Faraldo, Henry Caetano, Rafael Mechi, Renan Antonini	Nenhuma

1. Identificação do Projeto

Projeto <i>Monitoramento de vazamento de gases em offshores</i>	
Gerente do Projeto <i>Rafael Mechi de Oliveira</i>	Ramal e E-mail do Gerente do Projeto <i>rafael.doliveira@gas.busters</i>
Gestor do Projeto <i>Davi Santana</i>	Processo Administrativo <i>05050505</i>
Patrocinador <i>SPTech School</i>	
Tipo de mudança <i>Normal</i>	
Risco <i>Médio</i>	

2. Introdução

Este Plano de Gerenciamento de Mudança tem como objetivo garantir que qualquer alteração no projeto “Gas Busters” seja registrada, avaliada e executada de forma organizada. No caso desta mudança, será feita a exclusão da empresa “Verde Gás” do sistema, já que a parceria com ela foi encerrada e não será renovada.

Gas Busters LTDA

Departamento de TI

3. Papéis e Responsabilidades no Processo de Mudança

Nome	Papel	Responsabilidade
Enrico Faraldo	Estagiário	Criar, detalhar e compartilhar o documento GMUD sobre a exclusão da empresa Verde Gás do sistema, conforme encerramento de contrato.
Henry Caetano	Sênior de banco de dados	Garantir a exclusão dos dados da empresa "Verde Gás" do banco de dados com segurança por meio do mysql, fazer a validação, verificando se o dado, de fato, foi excluído, e documentar as alterações.

4. Janela de mudança

Se a validação da mudança ocorrer bem, é previsto para começar a mudança às 00:00 do dia 30/05/2025, e indo até às 01:00.

Isso significa que o processo demorará 1 hora, desde a mudança técnica até à documentação. Em caso de rollback, ele pode variar entre 30 minutos e 1 hora.

No tópico seguinte, estão as etapas necessárias para realizar a GMUD do começo ao fim. A partir da quinta etapa (Geração de backup), começa-se a atualização na prática. Portanto, segue os detalhes da janela de mudança a partir do quinto processo:

Responsável	Tarefa	Tempo
Henry	Geração de backup	12 minutos
Henry	Execução da exclusão	8 minutos
Henry	Verificação da exclusão	8 minutos
Henry	Atualização dos sistemas	18 minutos
Henry	Comunicação aos envolvidos	12 minutos

Total: 58 minutos.

ATENÇÃO: A partir do ponto "Verificação da exclusão", não será mais possível realizar rollback caso o processo siga adiante. Caso ocorra algum erro, a mudança terá que ser concluída ou adaptada sem a possibilidade de reversão.

Gas Busters LTDA

Departamento de TI

5. Processo de Gerenciamento da Mudança

1. Solicitação da mudança:

A necessidade de exclusão da empresa “Verde Gás” será registrada formalmente por meio deste documento.

2. Validação da solicitação:

Este documento será enviado ao comitê para a validação desta GMUD.

3. Avaliação de impacto:

O principal impacto dessa mudança será a exclusão definitiva dos dados da empresa “Verde Gás” do banco de dados. Internamente, a empresa não terá mais lucros proveniente desta empresa. Além disso, será necessário revisar gráficos que anteriormente incluíam dados relacionados à empresa, garantindo que não haja inconsistências na visualização das dashboards.

4. Aprovação da mudança:

O comitê decidirá coletivamente sobre a execução da mudança, registrando o aceite na reunião.

5. Geração de backup:

Antes de qualquer exclusão, o banco de dados completo será salvo em um arquivo .sql para garantir possibilidade de rollback em caso de erro.

6. Execução da exclusão:

O responsável pelo banco (Henry Caetano) executará o script SQL para excluir a empresa “Verde Gás”, com cuidado para aplicar os filtros corretos (por nome exato ou ID único).

7. Verificação da exclusão:

Será feita uma consulta no banco para confirmar que a empresa foi corretamente removida e que nenhuma outra empresa foi afetada. Para garantir qualquer relação dos dados da empresa com as dashboards, também será removido dados de chaves estrangeiras referentes a esta empresa.

8. Atualização dos sistemas e documentação:

Os gráficos e relatórios da dashboard serão atualizados para refletir a nova situação do sistema, removendo qualquer referência à empresa excluída (como dito no tópico 3). A mudança será documentada no repositório do projeto.

Gas Busters LTDA

Departamento de TI

9. Comunicação aos envolvidos:

Todos os membros do grupo serão informados sobre a finalização da mudança e orientados a testar as interfaces para garantir o funcionamento esperado.

6. Planos de Rollback

*Para garantir a integridade dos dados durante a exclusão da empresa “Verde Gás”, será utilizado o controle de transações do MySQL. A operação será iniciada com o comando **START TRANSACTION**. Em seguida, será usado o comando **DELETE** com critérios específicos (como o nome exato ou ID da empresa). Em seguida, será feita uma consulta de verificação para confirmar se a exclusão foi aplicada corretamente. Caso esteja tudo certo, será executado o **COMMIT** para confirmar permanentemente a alteração. Se for identificado qualquer erro, será utilizado o comando **ROLLBACK** para desfazer imediatamente todas as alterações feitas desde o início da transação. Esse procedimento permite um controle seguro e evita a necessidade de restaurar backups completos em caso de falha.*

Aprovado em _27_ de __maio__ de _2025_.